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	Storby kommun

	UPPHANDLINGSPROTOKOLL
	

	Objekt:
Kv Bonden 14
Bostadshus, Storgatan 30
	Art:
Ny värmecentral
	Upprättad/reviderad:
2015-10-04



ALLMÄN ORIENTERING
Tid:	torsdag 2015-10-04
Plats:	Kommunkontoret
I samband med mötet gjordes platsbesök i undercentralen.

Närvarande:	Per Persson, Storby kommun
	Lars Eriksson, Erikssons Rör
	Ali Bela, Erikssons Rör 	

1		Handlingar
	För entreprenaden ska följande handlingar gälla: 
	Detta protokoll i av parterna undertecknat skick
	Anbud från Erikssons Rör
	Förfrågan värmecentral daterad 2015-10-02
	ABT 06.
	Beställarens ombud är Per Persson
	Entreprenörens ombud är Lars Eriksson
		
2		Tider
	Byggstart sker i vecka 42. Ett startmöte hålls 
	redan 5 oktober 2015 
	Vid startmötet ska entreprenören redovisa
	- tidplan
	- kontrollprogram 
	- betalningsplan
- namnlista över egen personal som ska arbeta med projektet
Entreprenaden ska vara färdigställd 12 december kl 09.00 då slutbesiktning sker. 
	
3		Kvalitet, egenkontroll
Egenkontroll genomförs enligt av entreprenören redovisat program. Vid slutbesiktning ska föreligga följande kvalitetsdokument i signerat skick:
	Täthetsprovning
	Injustering av varvtalsstyrd pump
	Injustering av styrsystem
	Funktion hos VVC
	Provning och kontroll av elsäkerhet
	Omhändertagande av restmaterial
Entreprenören övertar beställarens samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor inom ramen för sitt åtagande och inom arbetsområdet.

4		Omfattning
	Omfattning enligt handlingar ovan ändras enligt följande:
	Text om byte av isolering i undercentralen utgår. 
Isolering med misstänkt asbest inkapslas där så erfordras, varningsmärks och förses med ny ytbeklädnad. Övrig isolering ska kompletteras så att den är prydlig. 

5		Ekonomi
Kontraktssumman är 248 300 kr exkl moms. Tilläggsanbud för web-baserad styr ligger som option, för ev beställning senast 2015-01-31.
	Fakturering sker enligt följande:
	Faktura 1 när huvudkomponenter är monterade
	Faktura 2 när installation och ventilbyte är klar
Faktura 3 å 30 000 kr + moms, när slutrapport efter uppföljning föreligger. Beställda ÄTA-arbeten faktureras separat när de slutförts.

6		Övriga frågor
Nycklar (3 omg) tas fram av beställaren före byggstart. Portkod 1541.
Personal- och förrådsutrymmen tillhandahålls inom pannrum med angränsande lokaler.
Störande arbeten planeras, beställaren informeras i förväg.
Beställaren delges förslag till avisering, som underlag för egen information till hyresgäster. 
	Värmesystemet får vara tömt i max 7 dagar.
Kontakter med energileverantören handhas av entreprenören.
	Muntlig information av driftpersonal utförs.
Komponentplacering sker optimalt med beaktande av att det f d pannrummet i övrig del ska kunna användas för annat ändamål.
	
Vid protokollet

Per Persson

Entreprenaden beställs enligt ovan:		Beställningen bekräftas:

För Storby kommun				För Erikssons Rör AB

…………………………………				………………………………….
Namnteckning		
1

